


地域のみなさまへ

新リハビリ棟工事だより

2017年4月15日 ■ No.1

社会医療法人祥和会 総務チーム施設担当 & 広報コミュニケーショングループ
福山市沖野上町 3-6-28 ■ ☎084-931-8650



SHOUWAKAI

社会医療法人 祥和会

脳神経センター大田記念病院
Brain Attack Center Ota Memorial Hospital

旧あすなろ託児所・南館(事務棟)の解体工事を終わりました。

～皆さま、ご協力ありがとうございました～


新リハビリ棟着工を前に、「旧・あすなろ託児所」と「南館(事務棟)」の解体工事を去る2月1日から進めてまいりましたが、4月12日時点で、建物本体の解体作業は終わり、ただいま廃材を分別し、産廃処理場への搬送を続けております。

期間中は、騒音・振動・粉じん等が発生し、廃材運搬車両が何度も通行し、近隣の皆さまにはご迷惑をおかけしました。ご協力ありがとうございました。



■4月中旬からは・・・

「南館(事務棟)」解体後の整地を行うとともに、本館と南館を接合していた部分に、新たな壁、建材をはめ込む工事を行います。5月中旬に終了の見込みです。



「くろがねもち」の木 植栽移設工事実施要領

とき ■ 2017年4月22日(土)

あさ8時00分～夕方17時00分

※天候等により、翌23日(日)を予備日といたします。

作業工程■

8:00～	作業範囲にカラーコーンを設置。部材搬入・段取り。
8:20～	樹木の根回りを掘削。
12:00～	昼休憩
13:00～	10t レッカー車設置
13:30	植栽移動
15:00	所定の場所に移設
17:00	作業完了

留意事項■

- ①作業にあたっては、交通整理員1名を配置します。
- ②作業にあたって、近隣の皆さまの通行に支障のないよう、努めます。

発注主/社会医療法人祥和会

施工/株式会社鈴木工務店

協力会社/タネ幸

◎当日のお問い合わせ先・・・株式会社鈴木工務店
担当・工務部 遠藤/☎084-922-1011

4月22日(土)病院前の 「くろがねもちの木」を南へ移設します。



この「くろがねもち」の木を、南へ移設します。

新・リハビリ棟建設工事を前に、1985年から病院前に植樹されております「くろがねもち」の木を、「旧・あすなろ託児所」のあった南側に移設することになりました。

「くろがねもち」の木は、現在、高さ10メートル。新・リハビリ棟の工事とあわせ、夏場の移設を予定していましたが、枯れる可能性があり、気温が上昇する前に、先行して移設します。

この「くろがねもち」の木は、闘病後、お亡くなりになった患者さんのご家族が、病院の緑化に役立ててほしいと寄贈されたものです。植樹から32年ですが、毎年しっかりとした赤い実がなります。今後も病院のシンボルツリーとして、職員一同、大切にしたいと考えております。

脳神経センター大田記念病院 新リハビリ棟工事だより

「新リハビリ棟」(仮称)の建築、今後のスケジュールについて

2017年1月14日に、沖野上西町内会集会所において住民説明会を開催し、「新リハビリ棟建築工事の概要」(第2期工事)ならびに、現在、行っている「既存建物の解体等の準備工事」(第1期工事)について、お集まりの町内会会員の皆さまに説明させていただきました。お集まりいただき、誠にありがとうございました。

新リハビリ棟は、鉄骨造地上3階建て。地下室はありません。ここに、リハビリテーション室(3階)、回復期リハビリテーション病棟(50床/2階)、通所リハビリテーション(1階)を配置するものです。建築地が「第一種住居地域」のため、地面からの高さは約12.6メートル、建築される土地面積は約1,190.71平方メートルの計画です。

■現在の進行状況と、これからの予定

4月末を目標に、U.D.D設計(岡山市)が実施設計を行っています。

この設計書が完成後、次の準備を進めます。

- ①医療機関の施設整備を助成する補助金を受けることができるよう、県と調整を行います。[7月頃まで]
- ②補助金申請を行うと共に、建築業者を選ぶ入札を行います。[7月中]
- ③建築業者が決定後、沖野上西町内会会員の皆さま、近隣の皆さまを対象とした住民説明会を開催します。[7月中]
- ④建築工事着工[8月中]

竣工は2018年3月頃を予定しております。

社会医療法人祥和会 脳神経センター大田記念病院 回復期リハビリ病棟(仮称)建設計画 工程表																	
月	4月			5月			6月			7月			8月				
作業内容																	
第1期工事 託児所・南館解体																	
基礎地中梁解体	■	■	■														
場内整地		■	■														
外壁補修				■	■	■											
第2期工事 建築																	
実施設計				■	■	■											
渡廊下協議・許可				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
補助金事業協議・調整									■	■	■	■	■	■	■	■	■
補助金申請											■	■	■	■	■	■	■
入札告示											■	■	■	■	■	■	■
入札												■	■	■	■	■	■
住民説明会												■	■	■	■	■	■
工事着工																	■

外来患者さん向け駐車場の現況 ~臨時駐車場を開設しました~

新・リハビリ棟の準備工事を行うにあたり、3月1日をもって、現・リハビリ棟の南側に位置している第2駐車場を閉鎖いたしました。

これに伴い、減車分を補うため、沖野上町4丁目18番の福本地所さん管理の駐車場をお借りし、臨時駐車場にしました。

これにより、第1駐車場31台、第3駐車場51台、臨時駐車場62台、合計144台で、来訪者に対応しております。

なお、第1、第3駐車場は24時間営業、臨時駐車場は、午後10時~翌午前8時まで、施錠しております。



▲病院南側、のがみ屋さんの筋、福本地所さん管理の土地をお借りし、臨時駐車場にいたしました。
[写真:多治米側からバス通り・病院方向を望む]

