

地域のみなさまへ ● 脳神経センター大田記念病院

新リハビリ棟工事だより

2017年10月15日 ■ No.4 臨時号

社会医療法人祥和会 総務チーム施設担当 & 広報コミュニケーショングループ
福山市沖野上町 3-6-28 ■ ☎084-931-8650



▲左が新・リハビリ棟。右が外来棟。
それぞれの3階を空中通路で結びます。

病院前 市道の

全面通行止め

実施のお知らせとお願い



来る**11月3日**(金・文化の日)、午前**9時**～午後**4時**[終了予定]、
建築中の「新・リハビリ棟」と、既存の「外来棟」を結ぶ
「空中通路」(跨道橋)の橋脚部分杭打ち工事のため、
病院前の市道を「**全面通行止め**」とさせていただきます。
地域の皆さまには、ご迷惑をおかけしますが、
何卒、ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。

なお、①3日が荒天の場合、②不測の事態により、3日に予定した工事が終わらなかった
場合、11月5日(日)に、「全面通行止め」をさせていただく可能性があります。
あらかじめご了承ください。

通行止めを前に、 10月18日より準備工事をします。

「空中通路」を設置するにあたり、最初に橋脚の地下に、岩盤まで届く「鋼管杭」を打ちます。これに伴い、10月18日(水)より準備工事を始めます。

① 外来棟前のタクシー停車場付近をフェンスで囲います。

【10月18日(水)～21日(土)】

橋脚工事現場(右図のピンク部分)をフェンスで囲みます。
空中通路と重なる外来棟の「庇」(ひさし)撤去を行います。

② フェンス内を掘り起こします。

【10月23日(月)～11月2日(木)】

庇撤去後に、路面に貼られた「インターロッキング」(ブロック状の床材)をはがし、地中の配水管、下水管の場所を切り替える工事を行います。

なお、大変申し訳ございませんが、断水を伴うため、配水管、下水管の切り替え工事は、10月29日(日)に作業をさせていただきます。平日の診察・治療を継続するため、やむを得ず実施します。何卒ご理解、ご協力を賜りますよう重ねてお願いを申し上げます。



▲11月3日(金)「全面通行止め」の通行止め箇所

「沖野上交差点」と「クロガネモチの木の前」に警備員を配置し、迂回路へ誘導させていただきます。

脳神経センター大田記念病院 新リハビリ棟工事だより

「新・リハビリ棟」(仮称) 空中通路(跨道橋)基礎工事工程表 [10/8-11/6]

社会医療法人 祥和会 脳神経センター大田記念病院 回復期リハビリ棟増築工事 10月11月工程表																															
期間:																															
平成29年08月01日 平成30年03月31日																															
作業内容	月・日・曜日																														
	10月															11月															
	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
外来棟前 仮囲い・底解体																															
外来棟前 土間配管工事																															
外来棟前 配管切替工事 休日作業																															
渡廊下杭打設 通行止め																															



▲外来棟屋上(西側)から、新・リハビリ棟工事現場を望む。
【10月7日撮影】



▲検査棟4階から、新・リハビリ棟工事現場を望む。
箕島方面。【10月7日撮影】

建設工事期間中は、地域の皆さま、ご近所の皆さま、来訪者の皆さま、入院中の皆さまをはじめ、多くの皆さまにご迷惑をおかけいたします。安全第一に工事を進めてまいります。何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

工事についてのお問い合わせは…
【施工】株式会社 鈴木工務店
脳神経センター大田記念病院 工事事務所
☎ 084-999-2722

Facebookで
チェックしてね

●フェイスブックで、
脳神経センター大田記念病院の
最新情報をお届けしております。